

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Magdolna Negyed Program 2007. évi beszámolója

Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2008. június 25.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Előterjesztés előkészítője: CPI, Rév8 Zrt.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta:

Melléklet:

Tisztelt Képviselő-testület!

1 Előzmények

A „Magdolna Negyed Program I.” (továbbiakban „MNP I”) megvalósítására Budapest Fővárosi és Budapest Józsefvárosi Önkormányzat között megkötött támogatási szerződés értelmében a 2005-2008. közötti időszakban 821 millió Ft. használható fel, melyből 131 millió Ft kerületi önrész mellett a Fővárosi Önkormányzat 690 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.


Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 459/2005.(XI.29.) sz. határozatával elfogadott, az MNP I végrehajtását szabályozó, Önkormányzat és Rév8 között létrejött Feladat-ellátási Megállapodás 5.4.; 9.3.; 10.3. pontjai szerint, Zrt. évente kétszer beszámolót készít az Önkormányzatnak.

Jelen beszámoló jelentési időszaka: 2007. január 1. - 2007. december 31. Az alprogramokban végzett tevékenységek a Feladat-meghatározásban (FEM) szereplő „Kísérleti jellegű” és „Nem kísérleti jellegű” alprogramok szerinti kettős tagolásban és sorrendben kerülnek bemutatásra.

JÖK Képviselő-testülete a 547/2006.(XII.14.) sz. határozatában elfogadta a Józsefvárosi Önkormányzat és Zrt. között létrejött feladat-ellátási meghatározás bővítését, tekintettel az „Egy élhetőbb, biztonságosabb Magdolna-negyedért” című nyertes pályázat megvalósítására, melyben Felek meghatározták Zrt., mint vezető projektpartner részletes feladatait.

2 Szervezetek közötti együttműködés

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és Rév8 közötti együttműködést a FEM és a PER tartalmazza. Az együttműködést az alábbi ábra szemlélteti.



Rév8 az MNP egyes alprogramjainak megvalósítása kapcsán együttműködik a Polgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi és Józsefvárosi Önkormányzat illetékes szervezeti egységeivel.

A Magdolna-negyed Program megvalósítása során Rév8 Rt-nek a Józsefvárosi Önkormányzat alábbiakban felsorolt szervezeti egységeivel szükséges szoros együttműködést kialakítania.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2005.(XI.29.) sz. önkormányzati (HVT) rendelete, valamint az Önkormányzat és Rév8 között megkötött együttműködési megállapodás értelmében a teljes Magdolna-negyed hosszútávú, integrált fejlesztési elképzeléseinek érvényesülése szempontjából állandó egyeztetési, adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a Főépítési Iroda és Rév8 Zrt vonatkozásában.

Az Épületfelújítási alprogram megvalósítása érdekében Rév8 Zrt, a Lakásügyi és Építésgazdálkodási Osztállyal, a JVK Kft-vel, a Védőháló-Józsefváros Kft-vel működik együtt. A Feladat-meghatározás 5.2.2., 5.2.4., 5.3.1. pontjai vonatkoznak az érintett szervezetek feladatait érintő kérdésekre.

Rév8 Zrt és JVK Kft együttműködése négy tevékenységre terjed ki: adatszolgáltatás; az épületek felmérésében és a munkák átvételében való közreműködés; Közreműködés a karbantartási és kezelési terv kidolgozásában.

Rév8 Zrt és a Lakásosztály együttműködése két tevékenységre terjed ki: adatszolgáltatás; együttműködés a bérbeadásnál.

Rév8 Zrt és az Építésigazgatási Osztály együttműködése csak adatszolgáltatásra terjed ki.

Az Oktatási Program végrehajtása során Rév8 Zrt és az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztályának szoros együttműködésében valósul meg, különösen az Erdélyi utcai Általános Iskola és a Dugonics András Gimnázium egyesítési folyamatának menedzselése idején.

A Bűnmegelőzési Program keretében szoros együttműködés bontakozott ki a Népjóléti Osztállyal, különösen a Szociális és Gyermekvédelmi Irodával.

A Közterületi Program lebonyolításában Rév8 Zrt a Gazdálkodási Osztály együttműködésére számíthatott, amely a területét érintő közterületi, fejlesztési munkálatokról egyeztetési, adatszolgáltatási kötelezettséget jelent.

Közösségfejlesztési Program rendezvényei keretében a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel, a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálattal, az negyed óvodáival és civil szervezetekkel zajlik együttműködés.

A CivilHáló Program megvalósításában Rév8 Zrt. a JVK Kft-vel, a Kisfalu Kft-vel működött együtt.

A Pénzügyi Osztály a program elszámolási folyamatában működik együtt Rév8 Zrt-vel.

A legszorosabb együttműködés Rév8 és a Projekt Iroda között működik. Az Iroda feladata sokrétű, a Hivatalon belüli koordináció mellett az alábbi főbb tevékenységeket látja el az együttműködés keretében.

Rév8 a feladatok ellátása során felmerült költségeiről számlát állít ki, melyeket minden hónapban a Projekt Irodának ad le. Az Iroda a Pénzügyi Osztállyal közösen ellenőrzi, illetve az ellenőrzést követően igazolja a teljesítést és gondoskodik a támogatás kifizetéséről.

Az Iroda menedzseli és részt vesz minden, Önkormányzati döntést érintő Hivatalon belüli egyeztetésen, bármely alprogramról is legyen szó.

Az Irodára fontos feladat hárul a döntés-előkészítési folyamatban, szerződések, szakmai anyagok, előterjesztések kidolgozásában, ellenőrzésében.

Az Iroda koordinálja, menedzseli a Hivatal Rév8, illetve külső szerv felé, valamint Rév8 Hivatal felé szükséges információszolgáltatási tevékenységét.

I. Kísérleti jellegű alprogramok

3 Bérloői Bevonással történő Épületfelújítás Alprogram

A bérloői bevonással történő épületfelújítási program keretében a Szigetvári utca 4. (továbbiakban: „Sz4”), a Dankó utca 7. (továbbiakban: „D7”), Karácsony Sándor utca 22. (továbbiakban: „KS22”), illetve az Erdélyi utca 4. (továbbiakban: „E4”) sz. alatti épületekben folytatódott a 2006. évben megindított folyamat, immár a nagyfelújítási munkálatokkal kiegészülve.

3.1 Dankó utca 7.

A Dankó utca 7-ben egy 2007. január 9-én megtartott lakossági találkozóval kezdtük meg az évet. Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 398/2007.(VII.04.) sz. határozatával elfogadta az épület 2008. december 31-ig tartó Épületfelújítási Tervét, és fedezetéül jóváhagyta az erre a célra előirányzott 65 millió Ft-ot.

2007. I. félévének meghatározó felújítási tevékenysége volt az udvarzöldítés, melyet Rév8 a Zöld Fiatalok Egyesülettel (ZÖFI) együttműködésben hajtott végre. Az udvarrekonstrukció a közösségi részvétellel zajló épületfelújítási program integráns részévé vált.

Az Élő Udvar két mintaprojektje az „Egy élhetőbb és biztonságosabb Magdolnanegyedért” projekt keretében a Dankó utca 7. és Szigetvári utca 4. épületekben valósult meg. A projekt célja, hogy az épületfelújításban együttműködő házak belső udvarának zöldítésén keresztül hozzájáruljunk a bérházak lakóinak életminőség javításához, illetve a kertépítésen keresztül segítsük az öntevékeny lakóközösségek kialakulását.

A Dankó utca 7-ben 2006. október 12-én került megrendezésre az első közösségi tervezés. Az információgyűjtés, egyben ötletbörze, célja a vázlattervek elkészítéséhez nélkülözhetetlen sarokpontok felállítása volt. Az első ötletek alapján elkészült koncepciót 2006. november 14-én vitattuk meg újra.

2006-2007. év fordulóján a ZÖFI munkatársai végig látogatták a ház lakóit, a személyes kapcsolatok kialakítása és az egyéni elképzelések mélyebb megismerése céljából. A végleges terveket 2007. február 21-én az Erdélyi utcai iskola padsorai között tartott közösségi tervezés során készítettük el.

A fizikai közösségi munkák az udvarrekonstrukciót kísérő gépészeti megújítással párhuzamosan folytak. Az udvar mérete, valamint kedvezőtlen adottságai miatt két hétvégén kizárólag tereprendezés folyt a lakók, hazai és külföldi zöld aktivisták és természetesen Rév8 és ZÖFI munkatársainak részvételével.

2007. március 11., március 24-25., március 31. és április 1-én már a termőföld behordásával és az első növények elültetésével folytatódtak a munkálatok. A ház Élő Udvara 2007. május 12-13-án egy kétnapos ültetéssel készült el teljesen.

A közösségi részvétellel megújult belső udvar, a Szigetvári utca 4. szám alatt kialakított udvarral közösen 2007. május 16-án egy ünnepség keretében lett átadva, ahol a Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony, a Főváros és Kerületi Önkormányzat képviselői mellett a Minisztérium, szakmai szervezetek, valamint a média munkatársai is jelentős számban képviseltették magukat. A projektről részletesen a www.rev8.hu, www.bunmegelozes.hu oldalakon olvashatnak.

Az udvarrekonstrukción kívül a ház ebben a félévben lett felszerelve kaputelefonnal-hálózattal, valamint megerősítésre és átalakításra került a kapu, akadálymentes kapubejáró került kialakításra. Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan 2007. június 6., és 13-án, került megrendezésre lakossági találkozó. 2007. III. negyedévében megkezdődtek a hátsó, földszintes épületszárny földem-megerősítési munkálatai. 2007. utolsó heteiben megújul az épület elektromos hálózata.

3.1.1 Erdélyi utca 4.

2006. negyedik negyedévében új házként az Erdélyi utca 4. sz. alatti épület lakóközösségével kezdődött meg az együttműködés. A többi házhoz hasonlóan itt is összegeztük a házak lakóközösségének legfontosabb, a lakóköörülményeikkel összefüggő problémáit, igényeit. Ezek összegzése mellett meghatároztuk azokat a munkálatokat, amelyek a lakóközösség aktív részvételével megvalósíthatók.

A házban 2006-ban megkezdődött az épület építészeti, statikai és épületgépészeti felmérése. A statikai szakvélemény 2007. I. negyedévében készült el.

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 398/2007.(VII.04.) sz. határozatával elfogadta az Erdélyi utca 4. sz. alatti épület 2008. december 31-ig tartó Épületfelújítási Tervét, és fedezetéül jóváhagyta az erre a célra előirányzott 70 millió Forintot.

2007. II. negyedévében a részben a bérlők munkájával felújításra került a ház kapuja. Kiépítésre került az épület kaputelefon-rendszere. A III. negyedév folyamán megújult a ház gázhálózata, ezt követően társaságunk lebontotta az épület udvarán álló romos, egykori műhelyépületet. Az év utolsó hónapjában a lépcsőházi nyílászárók cseréjével teljesültek az együttműködési megállapodásban vállalt 2007. évi munkálatok.

3.1.2 Karácsony Sándor utca 22.

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.(II.15.) sz. határozatával elfogadta a Karácsony Sándor u. 22. ház 2008 december 31-ig tartó Épületfelújítási Tervét, az ahhoz kapcsolódó, Rév8 és a bérlői közösség között megkötött Együttműködési megállapodást és a felújítások fedezetéül jóváhagyta az erre a célra előirányzott 80 millió Forintot.

A házban 2007. január 24-én, február 6-án, február 15-én, február 21-én, március 29-én, április 4-én, május 9., június 4-én tartottunk lakossági megbeszéléseket. 2007. június 18-án kezdődött meg az udvar megújítása. A többi házzal ellentétben, itt a lakók összefogásával lett feltörve az udvart borító betonfelület, és egy méter magasságban a teljes belső homlokzat hosszában le lett verve a vakolat. 2007. július és augusztus folyamán folytatódott vállalkozók bevonásával az udvar alatti gépészeti és burkolási munka, ciszterna került beépítésre. Fejlesztésre került a kaputelefon-hálózat.

Az együttműködési megállapodásban meghatározott felújítási ütemtervet 2007. IV. negyedévében Rév8 a lakóközösség kezdeményezésére módosította. Az előkészített elektromos-hálózati rekonstrukció, és a víz-, és csatornahálózat megújítása 2008. I. negyedévére lett halasztva. 2007. IV. negyedévében befejeződött az udvar zöldítése, közösségi zöldítés keretében a lakók három napos munka keretében végezték el a talajcserét a kialakított zöldfelületi részeken, és ültették el a mintegy 150 növényt.

2007. novemberében befejeződött a nyílászárók cseréje. Kompenzációs munkálatként azok a lakások lettek új nyílászárókkal felszerelve, ahol a bérlők részt vettek a korábbi egy év közösségi munkálataiban, illetve szociális szempontból indokolt. Társaságunk a lakossági kapcsolattartók által vezetett feljegyzések, valamint saját jelenléti íveink, jegyzőkönyveink alapján a szociális szempontokat figyelembe véve összeállította azt a kompenzációs listát, melyet a ház elé terjesztett, és a közgyűlés megvitattott, majd tételesen elfogadott. 2007. utolsó hónapjában megkezdődött a ház alagsori kishelyiségének közösségi célra történő átalakítása, klubhelyiség kialakítása bérlői összefogással. Megtörtént a lakásokon belüli fűtési rendszerek felülvizsgálata.

3.1.3 Szigetvári utca 4.

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.(II.15.) sz. határozatával elfogadta a Szigetvári utca 4. 2008. december 31-ig tartó Épületfelújítási Tervét, az ahhoz kapcsolódóan, Rév8 és a bérlői közösség között megkötött Együttműködési megállapodást és a felújítások fedezetéül jóváhagyta az erre a célra előirányzott 100 millió Forintot.

Az első félév folyamán aláírásra kerültek a bérlői közösségek és Rév8 közötti Együttműködési megállapodások, mellyel megteremtődött az MNP lebonyolító szervezet és a közösség közötti napi kapcsolat intézményesülése. A megállapodások részletesen tartalmazzák a közösség és Rév8 feladatait, kötelezettségeit, a kapcsolattartás formáit, a felújítási folyamat részleteit. Külön egységként kezeljük az épületben megvalósított Élő Udvar projektet, amely az „Egy élhetőbb és biztonságosabb Magdolna-negyedért” című projekt keretében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Bünmegelőzési Bizottság támogatásával valósult meg.

2007. I. félévének meghatározó felújítási tevékenysége volt az udvarzöldítés, melyet Rév8 a Zöld Fiatalok Egyesülettel (ZÖFI) együttműködésben hajtott végre. Az udvarrekonstrukció a közösségi részvétellel zajló épületfelújítási program integráns részévé vált.

A projekt konkrét célja, hogy a bérlők bevonásával történő épületfelújításban együttműködő házak belső udvarának zöldítésén keresztül hozzájáruljunk a bérházak lakóinak életminőség javításához, illetve a kertépítésen keresztül segítsük az öntevékeny lakóközösségek kialakulását.

Az Élő Udvar egyik akcióterülete a Szigetvári utca 4. épülete volt. A Szigetvári utca 4-ben október 17-én került megrendezésre a közösségi tervezés. A házban az udvaron 3 órás találkozók alkalmával megbeszélést folytattunk a lakók udvarra vonatkozó elképzeléseiről. Az információgyűjtés, egyben ötletbörze, célja a vázlattervek elkészítéséhez nélkülözhetetlen sarokpontok felállítása volt.

Az első ötletek alapján elkészült koncepciót a közösséggel 2006. november 13-án vitattuk meg újra. A téli időszak alatt 2006. november és december folyamán a ZÖFI munkatársai felkeresték a ház lakóit, a személyes kapcsolatok kialakítása és az egyéni elképzelések mélyebb megismerése céljából. A végleges terveket a 2007. február 28-án tartott közösségi tervezés során készítettük el.

A fizikai közösségi munkák az udvarrekonstrukciót kísérő gépészeti megújítással párhuzamosan, ütemezetten kezdődtek meg 2007. március folyamán. A vállalkozók által elvégzett udvarfeltörést és közmű-rekonstrukciót követően a lakók munkájának köszönhetően 2007. április 20-22-én készült el teljesen az udvar.

A közösségi részvétellel megújult belső udvarok 2007. május 16-án egy ünnepség keretében lettek átadva, ahol a Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony, a Főváros és Kerületi Önkormányzat képviselői mellett a Minisztérium, szakmai szervezetek, valamint a média munkatársai is jelentős számban képviseltették magukat. (A projektről részletesen a www.rev8.hu, www.bunmegelozes.hu oldalakon olvashatnak).

Az épületben az udvarzöldítés mellett 2007. májusában befejeződött az udvar alatti víz- és csatornahálózat rekonstrukciója is. 2007. szeptemberében megvalósult a gázhálózat mérőórákig történő teljes megújítása. 2007. utolsó negyedében megvalósul a víz-, és csatornahálózat teljes megújítása is. Ennek keretében lakáson belüli beavatkozásokra is sor kerül. Kompenzációs és szociális szempontokat figyelembe véve többlet helyreállítási munkák, komfortfokozat növelését célzó munkák is megvalósulnak.

Rév8 Zrt. a hétvégekénti közösségi munkák előkészítéseként egyeztetést tart a lakókkal, vagy az adott bérházban lakógyűlés (lásd fent megnevezett időpontokban), vagy a kapcsolattartók útján Rév8 Zrt. irodájában egyeztetés formájában. Rév8 Zrt. ennek során felméri a részt vevők létszámát, és ennek megfelelően a szükséges munkaeszközigényt (pl.: kesztyű, lapát, zsák, talicska, konténer, stb.), amit a munkálatok előtt a helyszínre szállít, a közösségi megbízott útján elzárattat.

Rév8 Zrt. munkatársai minden közösségi munkán - attól függetlenül, hogy hétvégére, illetve hétköznapra esik - jelen vannak. A társaság munkatársainak munkákban való aktív részvételének nem pusztán a munka felügyelete, vezetése, illetve ellenőrzése a célja.

3.2 A támogatás felhasználása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
Felújítási költség	101 590 063
Rév8 feladat-ellátás	9 372 500
Mindösszesen	110 962 563

Az épületeknél jelentkező költségek tartalmazzák az összes felújításhoz kapcsolódó kifizetéseket, a Rév8 Zrt. feladat-ellátásának költsége tartalmazza Rév8 Zrt-nek az alprogramra fordított költségeit (bérjellegű kifizetések)

4 Innovatív modellprogramok

4.1 Innovatív Oktatási Alprogram

4.1.1 Kidpix - gyermekképzés

A megvalósított programok jellegüket tekintve kétféle csoportra bonthatóak. Egyrészt egy olyan programcsomagra, amely a vizuális művészetek azon spektrumát választotta kiindulásul, melyek az újmédiák által kínált lehetőségeket használta az alkotásban és azokra reflektált. Másrészt egy olyan programsorozat, amely a drámapedagógia alapjaira épülő foglalkozásorból állt, mely ugyanezen multimédiás eszközöket a drámajátékba beépítve alkalmazta.

A programban a 2006-2007. tanévben a 3. és 4. osztályos diákok vettek részt, 16 tanuló, 3 csoportban, heti egy alkalommal, két órában dolgoztak együtt drámapedagógussal, képzőművészekkel illetve a napközis pedagógusukkal. Az egyes alkalmak három tematikus részre bonttattak, az első részben a felvetett téma manuális megoldásával, a másodikban a dramatikus feldolgozásával és a harmadikban pedig a digitális megoldással dolgoztunk. A drámajátékban mindenki részt vett, kis csoportban (kb.: 5 fő egy játékban), ezalatt a többiek az alkotáson dolgoztak. A foglalkozások témái közt szerepelt maszkkészítés, papírszereplők reklámfilmekbe, maszkos képregény készítés, lakásdesign -lakberendezés, számítógépes graffiti, portrék, feliratok alkotása stb.

A Kidpix gyermekprogram a 2007-2008. tanévben is folytatódott, úgy hogy az iskola pedagógusai fokozatosan átveszik a képzés vezetését, és a program gazdái külső szakmai segítséget nyújtanak a megvalósításhoz. Az aktuális tanévben havi 16

alkalommal folynak gyermekfoglalkozások, továbbá havonta 4 tanárképző foglalkozásra nyílik lehetőség.

4.1.2 Kidpix - tanárképzés

Az iskola adott otthont annak a 128 órás tanárképző programnak, melynek keretében az iskola tanárai elsajátíthatták a multimédiás oktatáshoz alapvetően szükséges tudást és megtanulhatták azokat a kiegészítő technikákat, melyekre a jövőben elengedhetetlenül szükségük lesz. A tanárok számára kialakított digitális-művészeti képzés multimédiás alapismeretekből, videótechnikából, számítógép és internet használatából, valamint a vizuális oktatás mediális technikákhoz kapcsolódó módszertanának megismeréséből állt. A pedagógusok csapata mára nagyobb biztonsággal használja a számítógépet, fényképezőgépet, és a társaság fele pedig a komolyabb felkészültséget igénylő grafikai programokban is jártasságot szerzett. Minden pedagógus készített egy prezentációt egy iskolai eseményről illetve videón és fotón feldolgoztak egy-egy általuk választott témát. Készültek vizuális segédanyagok egy-egy órához illetve magyarázó segédanyagok például a könyvtár használatához.

A programok eszközigénye nagyjából azonos volt. Az átjárás mind a technika folyamatos elsajátítása révén, mind a tematikai alap karaktere révén biztosított volt. Tehát aki az egyik programban előrehaladt, hasonlóan haladt a másikban is. A csapat számára nagyon fontosak és eredményesek voltak a drámatechnikára épülő órák, melyek során olyan módszereket ismerhettek meg, amiket a délelőtti szakórákon sikerrel tudtak alkalmazni. Részt vettek egy konfliktuskezelést tárgyaló 5x4 órás foglalkozás sorozaton, mely a visszajelzések alapján nagyon eredményesnek bizonyult. A pedagógusok a mesék dramatikus feldolgozását az iskolai órákon is megtették és a „Roma Nap” valamint az iskolai nyílt nap keretében egyes elemeit bemutatták. A multimédiás technikákat az iskolai órákon túl a kirándulásokon, farsangon használták, és nagy sikert arattak felvételeikkel, prezentációikkal. A program végén közösen állítottuk össze egy-egy gyerekcsoport számára a következő foglalkozások munkatervét.

A pedagógusok a hospitálások során elsajátíthattak olyan vizuális pedagógiai módszereket a gyakorlatban, melyeket különböző művészetpedagógiai műhelyekben ismerhettek meg. Jártak a Jövő Háza Jövő Iskolájában, ahol a digitális technikák legújabb felhasználási lehetőségeit tanulmányozták, a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti műhelyben, ahol képzőművész pedagógusok kreativitást fejlesztő alkotói programjában vettek részt. Múzeumpedagógiai módszereket tanultak a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógiai csoportjával való közös munkájuk során illetve a projekt módszer egy-egy példáját gyakorolták a Rogers Iskolában.

A pedagógusok és a Kidpix közös pályázatot készítettek, melynek köszönhetően nem csak a pedagógusok, de a gyerekek is ellátogattak egy-két foglalkozásra a fent említett műhelyekbe. Azáltal a Kidpix-ben dolgozó harmadikos és negyedikes gyerekeken kívül a gimnáziumi osztályok és a felső tagozatosok is kipróbálhatták

magukat a vizuális alkotóműhelyekben, megismerték a Szépművészeti Múzeum gyűjteményét, betekintettek a Magyar Nemzeti Galéria kulisszái mögé és részt vettek Mars utazáson a Jövő Házában.

4.1.3 Ravasz Róka Program

Szintén 2006. szeptemberében indult el a svéd gyökerekre visszavezethető Ravasz Róka oktatási modellprogram, mely heti 2x2 órában jelentett tartalmas elfoglaltságot az iskola alsó tagozatos diákjai számára. A program négy civil szervezet összefogása keretében valósult meg. A programban a 2006/2007-es tanévben 20 diák vett részt. A projekt a gyermekek nyelvi fejlesztését tűzte ki alapcélul, melynek során az aktív kétnyelvűség fontos szerepet kapott. A projekt az olvasás- és írástanulást élvezetessé és szórakoztatóvá teszi, hogy a gyermekek saját olvasmányélményeiknek köszönhetően a későbbiekben is aktív olvasók maradjanak. Az olvasás tanításának leghatásosabb módja, ha több oldalról, többféleképpen közelítik meg. A gyermekek érdeklődése nő az olvasás iránt, ha a tanár felolvas nekik, együtt olvas velük, majd lehetőséget kapnak az önálló olvasásra.

Közös meséket és történeteket írtak, melyeket aztán újra és újra elolvashattak együtt. Közösén dolgoztak a mesék szövegével, pl. szavakat és betűket kerestek. Néhány történetből ún. nagy-könyvet készítettek, melyet a gyerekek nagy lelkesedéssel olvasnak csoportosan és önállóan is. Minden nap lehetőséget kaptak a gyerekek, hogy szabadon elmeséljenek valamit, ami foglalkoztatja őket. Így elérhető, hogy meg merjenek szólalni mások előtt és megtanulják előre végiggondolni a mondanivalójukat. Beszédképességük fejlesztése érdekében egy szabadon választhatott képről is beszélnek.

Utóbbi program jellegéből adódóan hangsúlyosabban épít a könyvtárakkal történő együttműködésre, ezért 2006. novemberében a projektet megvalósító civil szervezetekkel közösen felvettük a kapcsolatot a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárával. A sikeres megbeszélés eredményeként a szervezetek megállapodást kötöttek a programban való együttműködésre.

Havonta egyszer a gyerekek felkeresték a könyvtárat, ahol a könyvtáros beszámolt azokról a könyvekről, melyeket utána az osztály kikölcsönzött. A tanárok minden nap felolvastak ezekből a könyvekből.

4.1.4 Egyéb készségfejlesztő programok

A Mátyás tér megújításának programjához kapcsolódóan az iskola adott otthont 2006. december 1-2-án annak a műhelymunkának, ahol közösségi részvétellel, az iskola támogatásával (tanárok, diákok, egyetemisták, civil szervezetek és néhány lakó), közösségi munka keretében készültek el a tér új utcabútorait, az ún. ülődombokat, melyek 2007. tavaszán kerültek kihelyezésre a Mátyás téren.

A 2007/2008-as tanévre történő beiskolázáshoz kapcsolódóan 2007. áprilisában került megrendezésre a jövőendő elsősöket és szüleiket megcélzó nyílt nap, melynek

keretében a gyermekeket és kísérőiket az iskola egyedi programjait bemutató órái, kézműves foglalkozások, nyitott számítógépes terem, izgalmas játékok várták.

4.1.5 A támogatás felhasználása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
Oktatási programok költsége:	7 537 825
Rév8 feladat-ellátás	999 500
Összesen	8 537 325

4.2 Innovatív Foglalkoztatási Alprogram

3.4.2 Üres helyiségek inkubátor-ház típusú hasznosításának megindítása

A program céljára 5 darab üresen álló önkormányzati tulajdonban lévő helyiség került kijelölésre, melyek a következők:

Utca	Házzsz.	Em/a	m2	elhelyezkedés
Homok	8-10	PE.	63	utcai pince
Magdolna u.	14.	fszt.		udvari, fszt.

Fent megnevezett helyiségek műszaki felmérése folyamatosan történik. A helyiségek használatáról civil szervezetekkel elkezdődtek.

3.4.3 Felnőttképzés, munkahely-közvetítés és tanácsadás

A Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal létrejött egy együttműködési keret megállapodásunk, mely jelen pillanatban egy jó strukturált, közös cél érdekében tevékenykedő munkacsoport felállításán dolgozik.

A képzési programok kapcsán arra törekszünk, hogy a tanfolyamok mindenki számára elérhetőek legyenek. Ehhez szükséges a jól előkészített kommunikáció mellett a többlépcsős oktatás is. A negyedre jellemző az alacsony iskolázottság és nem ritka a nyolc osztálynál alacsonyabb iskolai végzettség sem. A nyolc osztályos bizonyítvány megléte nélkül nem lehetséges szakképzésben való részvételre. Ezért a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium biztosítani kívánja a 8 osztályos felzárkóztató képzést. A felnőttek számára tartott felzárkóztató oktatások az első lépés a későbbi szakképzési rendszerben való részvételnek.

4.3 Bűnmegelőzési Alprogram

A Bűnmegelőzési alprogram keretében a Józsefvárosi Önkormányzat és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság együttműködési megállapodása alapján a Biztonságos Magdolna-negyedért Szakmai Munkacsoport 2006-ban került megalakításra¹. A munkacsoport 2006-2007-ben négy ülést tartott, az üléseken átlagosan 17 szakember vett részt. A csoportban résztvevő rendőrségi, szociális és egyéb területeken dolgozó szakértők munkája hozzájárult ahhoz, hogy 2007 szeptemberére elkészült a Magdolna-negyed közbiztonsági helyzetének elemzése és a stratégia tervezete. A helyzetelemzés a Rév8 honlapján olvasható, a stratégia véglegesítése folyamatban van. A stratégia elemeinek döntő többsége beépült az MNP II-be, így ezek a programok az Európai Unió által finanszírozott kiemelt projekt keretében 2010-ig megvalósulhatnak.

A munkacsoport lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők betekintést kapjanak más szakterületek nézőpontjába, tevékenységébe, annak aktuális problémáiba. A formális és informális információcsere a megbeszéléseken és az ülések után is folytatódott. A munkacsoport egyes tagjai háttérelmézések készítésével járultak hozzá a helyzetkép kidolgozásához és konkrét javaslatokat, ötleteket vetettek fel a stratégia kialakításához. A stratégia tervezeteinek megvitatása, a szakmai és megvalósíthatósági kontroll is hasznos volt a programkészítés időszakában. Viszont a hazai országos és helyi bűnmegelőzési politika mostoha kezelése, gazdátlansága, a helyi szintű intézményesítettség hiánya, a közvetlen és közvetett bűnmegelőzési eszközök, modellek ismeretlensége, valamint az érdekelt helyi szereplők túlterheltsége, egy részének motivátlansága, alacsony kooperációs készsége nehezítette a munkát.

A tervezett vezetői tréning megszervezésére eddig nem került sor, szakmai továbbképzésre igen, 4 általános iskolai gyermekvédelmi felelős vett részt a resztoratív-technikákat bemutató nemzetközi konferencián. E módszer alkalmazásával kortárs-segítő, magatartásproblémás és peremhelyzetű gyerekek számára csoportfoglalkozások, valamint pedagógus továbbképzés kezdődik a MNP II. program keretében.

Az alprogram keretében három „közbiztonsági kampány” kerül megrendezésre. A „kampányok” közül az első szervezése folyik, amelynek keretében áldozatok és elkövetők képviselőivel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői beszélgetnek a Magdolna-negyedben élő felső tagozatos diákokkal osztályfőnöki órák keretében. E projekt várhatóan kb. 150 felső tagozatos diákot ér majd el a Magdolna-negyedben,

¹ A munkacsoportba az alábbi szervezetek vezetői kaptak meghívást: Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnázium, Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat - Védőnői Szolgálat, Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat, Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht., Józsefvárosi Közterület-felügyelet, Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft., Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Őszirózsa Gondozó Szolgálat, illetve a Corvin Projekt Iroda, Gyámhivatal, Gyermekvédelmi Osztály, Lakásügyi Osztály, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály, Szabálysértési Osztály, Szociális Osztály, és a Vagyonkezelési Osztály.

illetve Józsefvárosban. A további „kampányok” - terveink szerint - az idős emberek otthoni biztonságával és a megújított Mátyás tér állapotának megóvásával foglalkozik majd.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 10.000 eFt. támogatást nyert az Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához Bűnmegelőzési makroprojektek megvalósítására kiírt pályázaton. Az „Egy élhetőbb, biztonságosabb Magdolna-negyedért” című pályázatot Rév8 Zrt. a PH Gyermekvédelmi Osztályával, a Zöld Fialokkal és a Nap Klub Alapítvánnyal közösen dolgozta ki. A partnerszervezetekkel közösen az önrésszel együtt 14,25 millió Ft áll rendelkezésére. A projekt megvalósítása októberben kezdődött el.

JÖK Képviselő-testülete a 547/2006.(XII.14.) sz. határozatában elfogadta a Józsefvárosi Önkormányzat és Zrt. között létrejött feladat-ellátási meghatározás bővítését, tekintettel az „Egy élhetőbb, biztonságosabb Magdolna-negyedért” című nyertes pályázat megvalósítására, melyben Felek meghatározták Zrt., mint vezető projektpartner részletes feladatait. Ezzel párhuzamosan Zrt. együttműködési megállapodást kötött azon partnerekkel, melyekkel szoros együttműködés keretében valósulnak meg a pályázat keretében elfogadott projektek, így a Nap Klub Alapítvánnyal és a Zöld Fialok Egyesülettel. A projekt 2007. május 31-én fejeződött be.

4.3.1 A támogatás felhasználása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
Bűnmegelőzési alprogram	2 470 693
Rév8 feladat-ellátás	5 731 760
Összesen	8 202 453

5 Közösségfejlesztés Alprogram

2007. április 20-21.: Mátyás téri aszfaltfestés történt meg. A kétnapos rendezvényen az Erdélyi utcai iskola tanulói, és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kihelyezték a 2006. decemberében szintén közösségi munkában elkészült ülődombokat a téren, és a kreatív foglalkozásként különböző mintákkal színesítették az újonnan kialakított aszfaltfelületet.

2007. május 16-án került sor az Udvaravató rendezvényre - az Élő udvarok ünnepélyes átadására. A bűnmegelőzési mintaprojekt ünnepélyes zárásaként került megrendezésre a Dankó utca 7. szám alatti épület megújult udvarán az avató ünnepség. Az Élő Udvar projektben érintett két ház lakói mellett, a Budapest Fővárosi és Józsefvárosi Önkormányzat részéről, szakmai szervezetek, valamint a támogató Minisztérium részéről is szép számmal vettek részt a rendezvényen. A

munkálatokat felelevenítő vetítés mellett angol művészek performance előadással szórakoztatták a megjelenteket.

A Magdolna Gyermeknapra 2007. május 25-én került sor Gyermeknap alkalmából Rév8 a Nap Klub Alapítvánnyal közösen a négy együttműködő ház kezdeményezését felkarolva rendezett gyermeknapi eseményt a Szigetvári u. 4. sz. alatt, a megújult környezetben. Gyermekfoglalkozás mellett a helyi családok előadásai jelentették a csúcspontot a jó hangulatú rendezvénye.

2007. május 15-23.: Magdolna Negyed Helytörténeti Kiállítása. A bűnmegelőzési vándorkiállítással párhuzamosan került lebonyolításra a Történetek Józsefváros Magdolna-negyedről pályázat és kiállítás. A tevékenység célja, hogy a Magdolna-negyed területén található lakóközösségek a saját történetük feldolgozása, bemutatása által jobban megismerjék lakókörnyezetüket, és egyúttal egymást is.

A nagyvárosi környezetben a helyi lakosok interperszonális kapcsolatai csak igen szűk körre korlátozódnak. A negyedben jellemző az emberek elzárkózása, a kapcsolatfelvételi próbálkozások hiánya. Az itt élők gyakran saját lakótársaikat is alig ismerik, lakókörnyezetükről, annak történetéről pedig szinte semmiféle információval nem rendelkeznek. A kapcsolatok és ismeretek hiánya gátat szab a közösségi kezdeményezések kialakulásának is. A negyedről, annak lakóiról szóló tájékoztatás, kiállítás megbonthatja ezeket a gátakat, segítségével kialakíthatjuk a Magdolna - negyedhez kapcsolódó identitást. Sokakban most tudatosult először, hogy a városrészt melyben élnek Magdolna - negyednek nevezik.

A kiállítás szervezésének kezdetekor felhívást tettünk közzé a legkülönbözőbb csatornákon a bérházi lakóközösségek számára. A tevékenység keretében képes, szöveges, esetenként filmes illusztrációkat kértünk. A történeti feldolgozást Rév8 munkatársainak bevonásával, szakmai irányításával végeztük el. A társaság nyújtott technikai segítséget is az illusztrációk elkészítésében. Az anyag összeállításában elsősorban azok a lakóközösségek vettek részt, melyekkel a Magdolna Negyed Programon belül folyamatos az együttműködésünk (Szigetvári u. 4., Karácsony S. u. 22., Dankó u. 7., Erdélyi u. 4. bérházak, valamint Mátyás tér 14. sz. társasház lakói). Ugyanakkor szép számmal kaptunk visszajelzést egyéb bérlői közösségektől és társasházaktól is.

Már a kezdeteknél látszott, hogy elsősorban a visszaemlékezésekre épülő kép,- és hanganyag fogja adni a kiállítás gerincét, hiszen interjúalanyokat igen sok lakóközösségben lehetett találni, ugyanakkor kordokumentációnak tekinthető - a negyedre vonatkozó - archív személyes fotókat csak kevesen őriztek. A helytörténeti bemutatató kialakításakor szerencsére támaszkodhattunk olyan - a korábbi hasonló jellegű rendezvényünkre megszerzett - képanyagokra, melyeket a hivatalos archívumok bocsátottak rendelkezésünkre. Ugyanakkor jelen pályázat rendkívül hasznos volt a Magdolna-negyed történetének feltárása szempontjából, hiszen keretében lehetőség nyílt a hivatalos forrásokon kívüli - személyes emlék és élményanyagokra épülő - kordokumentumok rögzítésére.

Interjúk elsősorban azokkal a - főleg idősebb - helyi lakosokkal készültek, akik hosszú évtizedek óta a kerületben élnek. A hanganyagokat gyakran lakótársaik rögzítették, míg a videó-felvételek elkészítését és azok utómunkálatait Rév8. munkatársai végezték el. A bemutatóhely kialakításakor célunk az volt, hogy felkeltsük az érdeklődést és a helyi lakosok számára minél természetesebb legyen a belépés. Ezért a negyed egyik leglátogatottabb pontján, a Mátyás tér közvetlen szomszédságában az Erdélyi u. 4. szám alatti épület utcára nyíló, kis - pillanatnyilag üresen álló - üzlethelyiségében nyitottuk meg azt. Az előtte elhaladók a nyitott ajtón keresztül közvetlenül betekintheztek a kiállítótérbe ahol a '60-as évekbeli enteriőr adta keretét és háttérét a filmanyagnak. A falak mentén pedig a negyedről az elmúlt közel száz esztendőben készült fotográfiák sorakoztak, tablónként tematikusan feldolgozva a negyed múltjának jellegzetes képeit. 2007. július 27-e és augusztus 5-e között a Művészetek völgye rendezvénysorozat keretében meghívottként mutatkozhattunk be. Programjaink bemutatására a rendezők a pulai tűzoltószertárt bocsátották rendelkezésünkre. Így lehetőségünk nyílt ismételt bemutatni és egy szélesebb közönséggel megismertetni a Magdolna - negyed helytörténeti kiállítás anyagát.

2007. utolsó negyedében a programban együttműködő négy ház egyre szorosabb kapcsolatát felkarolva megkezdődött egy civil érdekvédő, közösségfejlesztési célú egyesület felállítása Magdolna Házak Egyesület néven. Ezzel olyan szervezet születhet meg, amely túlmutat a Magdolna Negyed Programon, növeli a program eredményeinek fenntarthatósági esélyeit, és nem utolsósorban intézményes keretek közé kerül a házak együttműködése.

5.1.1 A támogatás felhasználása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
Közösségfejlesztési alprogram	917 924
Rév8 feladat-ellátás	5 500 000
Összesen	6 417 924

II. Nem kísérleti jellegű alprogramok

6 Közterületi Alprogram - Mátyás tér felújítása

A Mátyás tér megújításának I. üteme 2006. decemberében kezdődött el (kivitelező: Garden Kft.). Ennek keretében december első két hétvégéjén készültek el a tér megújult arculatát meghatározó, újrahasznosított alapanyagokból előállított ún. ülődombok, 27db. A közösségi munkára az Erdélyi utcai iskolában került sor, ahol az iskola gyermekcsoportjain kívül a BCE hallgatói, illetve civil szervezetek (pl.: HUMUSZ) is részt vettek, mintegy 50 fő.

Az első ütem kiviteli munkái 2007. április 16-án fejeződtek be. Ennek keretében kialakult a tér új struktúrája, az új gyalogos ívekkel, és a központi térrel. A lakossági véleményeket, a fenntarthatóságot, a jövőbeli közösségi programlehetőségeket és a közbiztonsági szempontokat figyelembe véve aszfaltburkolatot kaptak az új felületek. Az új térstruktúrához lett igazítva a meglévő növényállomány, melyet átültetésekkel oldottunk meg. 2007. április 20-21-én egy kétnapos közösségi rendezvény keretében kerültek ki a térre az utcabútorok szerepét betöltő ülődombok, melyek a tapasztalatok szerint sikerrel működnek. A decemberi iskolai munkákhoz hasonlóan gyerekek, tanulók, hallgatók részvételével aszfaltfestéssel tettük barátságosabbá az aszfaltfelületet.

Az első ütem alatt két lakossági találkozót tartottunk (2007. február 6. - Erdélyi utcai iskola, 2007. február 15. - Mátyás tér 14. társasház), ahol a kivitelezés során felmerült lakossági észrevételek megbeszélése zajlott.

A kivitelezés második üteme 2007. szeptemberében kezdődött el (Kivitelező: Tündérkert '97 Kft.). A második ütem során valósultak meg azok a kulcs beavatkozások, melyek megvalósításáról az előzetes lakossági felmérések, megbeszélések során konszenzus alakult ki: pl.: nagyobb, korszerűbb játszótér; kerítéssel körbekerített park; több zöldfelület, több növény; őrzés; jobb közvilágítás.

2007. október 27-én és november 10-én közösségi növényültetési programot szerveztünk, ahol több ezer növényt a szép számmal megjelent lakók közreműködésével ültettünk el. A programon részt vettek a helyi önkormányzat képviselői, civil szervezetek (Nap Klub Alapítvány) és a BCE hallgatói is.

A kivitelezés 2007. december közepén befejeződött. A II. ütem folyamán 2007. október 26-án tartottunk közösségi megbeszélést a Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Mátyás tér 14. sz. alatt található helyiségében. Az MNPII keretében kerül sor a kivitelezés harmadik, és egyben záró ütemére. A közterület-fejlesztés súlypontja már a parkon kívüli részre tevődik (többek között forgalomátszervezés, a tér két oldalán forgalomcsillapított útszakasz kialakítása). A park területét a közösségi illemhely és csőszépmű kialakítása érinti majd 2008-ban.

6.1 A támogatás felhasználása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
Mátyás tér felújítása alprogram	42 354 872
Rév8 feladat-ellátás	600 000
Összesen	42 954 872

7 Községi Létesítmény Kialakítása - Mátyás tér 15. Községi Ház Alprogram

7.1.1 A támogatás felhasználása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
Közöségi ház felújítása	169 419 536
Rév8 feladat-ellátás	0
Összesen	169 419 536

8 Civil Háló (korábbiakban: Medikoszociális és Szociokulturális Intézmények Elhelyezése) Alprogram

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága 1005/2006 (IX.13.)számon elvi hozzájárulását adta a MNP-ben résztvevő civil szervezeteknek ajánlható helyiségek pályázati úton történő bérbeadásához.

2006. szeptember 22-én Zrt. pályázatot hirdetett az MNP-ben résztvevő civil szervezetek számára az alább felsorolt, a Tulajdonosi Bizottság által engedélyezett helyiségek bérlésével kapcsolatosan. A pályázatok elbírálására 2006. október 19-én kerül sor, ezt követően került javaslatként az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága elé.

Helyiség	Hrsz.	m ²	Szervezet
Baross u. 112. fsz. 3.	35491/A/38	193	Szigony Alapítvány
Erdélyi u. 4. fsz. 1.	35087/A/0	30	Murophral-Testvérem Cigány Magyar Társadalmi Kulturális Egyesület
Karácsony S. u. 20.	35449/A	50	HINTS-Művészeti Egyesület
Karácsony S. u. 22. A	35450/A	103	Nap Klub Alapítvány és Karácsony Sándor Közalapítvány
Karácsony S. u. 22. B	35450/B	106	Zöld Fiatalok Egyesület
Magdolna u. 14. fsz. 3-4-5.	35293/A/17-19	187	Oltalom Karitatív Egyesület

Ezt követően tárgyalásos úton megkezdődött a civil szervezetekkel való egyeztetés az ingatlanok leendő hasznosításával kapcsolatban, melynek megtárgyalása a bérleti szerződés előkészítéséhez, az MNP-ben rendelkezésre álló támogatás felhasználása, valamint a végleges használatba vétel miatt vált szükségessé.

A javaslat az Önkormányzat Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága elé került. A Bizottság 720/2007.(07.10.) sz. határozatával jóváhagyta a helyiségcsomagot, a szervezetek Rév8-vel egyeztetett felújítási kötelezettsége mellett, 5 éves bérleti időtartamra úgy, hogy a szervezetek a havi hozzájárulás összegét a Rév8 és JVK Kft által igazolt, bérbeadót terhelő felújítási célú kiadásból leírhatják.

A szervezetek 2007 II. negyedéve során Rév8-vel közösen elkészítették a helyiségek felújításának dokumentációját és költségvetését, melyet 2007 augusztusában véleményezésre megküldtünk JVK Kft. számára. A felújítások műszaki tartalmát és költségvetését JVK Kft. tartalmilag és összegszerűen is elfogadta.

Józsefváros Önkormányzata a Magdolna Negyed Programban együttműködő civil szervezetekkel a bérleti szerződéseket megkötötte. A helyiségek felújítása 2007. IV. negyedévében megkezdődött.

8.1 A támogatás felhasználása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
Civil háló alprogram	858 355
Rév8 feladat-ellátás	1 818 000
Összesen	2 676 355

9 „Egy élhetőbb és biztonságosabb Magdolna-negyedért” c. projekt elszámolása

Költség típusa	2007. évi felhasználás
IRM projekt	13 684 824
Rév8 feladat-ellátás	0
Összesen	13 684 824

10 MNP I. program kiadásai 2007.

Alprogram	2007. évi felhasználás	Fővárosi támogatás	Kerületi önrész
Bérlői bevonással történő épületfelújítás	110 962 563	97 092 243	13 870 320
Oktatás	8 537 325	7 470 159	1 067 166
Bűnmegelőzés	8 202 453	7 177 146	1 025 307
Közösségfejlesztés	6 417 924	5 615 684	802 241
Közterület-fejlesztés	42 954 872	37 585 513	5 369 359

Kesztyűgyár - Közösségi Ház	169419536	148 242 094	21 177 442
CivilHáló	2 676 355	2 341 811	334 544
Összesen	349 171 028	305 524 650	43 646 379
		Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatása	Kerületi önrész
IRM projekt	13 684 824	9 343 500	4 341 324
Mindösszesen	362 855 852	314 868 150	47 987 703
ebből Rév8 Zrt. feladatellátás	24 021 760	21 019 040	3 002 720

A 362 855 852 Ft-os összköltségvetésből 135 469 000 Ft függő kiadásként lett elszámolva a 2007. évi költségvetés keretében, mert a fővárosi támogatás 2008. évben érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz.

Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Rév8 Zrt. Magdolna Negyed Program I. 2007. évi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Budapest. 2008. június 5.

Csécsei Béla

Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte

Dr. Xantus Judit

jegyző